

TRAVAUX RUE BOUERY

18 MAI — NOVEMBRE 2026



DÉBUT DES TRAVAUX
18 MAI 2026

FIN PRÉVISIONNELLE
NOVEMBRE 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE
COORDINATEUR
MAIRIE D'ASPET

1

MAI - JUILLET 2026 RÉSEAUX HUMIDES

Rénovation du réseau pluvial, eau potable et assainissement

MAÎTRE D'OUVRAGE
Réseau 31

MAÎTRISE D'ŒUVRE
IRH

ENTREPRISE
Acchini SNAA

2

JUILLET - SEPTEMBRE 2026 RÉSEAUX SECS

Enfouissement ENEDIS, Télécom, éclairage public — Rénovation de l'éclairage public

MAÎTRE D'OUVRAGE
SDEHG

ENTREPRISE
Cassagne

3

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2026 TROTTOIRS & VOIRIE

Requalification des trottoirs et de la voirie

MAÎTRE D'OUVRAGE
Mairie d'Aspet

MAÎTRISE D'ŒUVRE
COMMINGEO

MODALITÉS DE CIRCULATION — CHANTIER RÉSEAU31 (18 MAI - 31 JUILLET 2026)

MARCHÉ DE PLEIN VENT

- marché des mercredis et samedis déplacé **Grande rue Augustus Saint-Gaudens**
- mise en place d'une **navette gratuite** à compter du **23 mai** (parking collège)

CIRCULATION INTERDITE

- **Tous véhicules interdits** sauf secours
- **Stationnement interdit** sur toute la rue
- Déviation suivant signalisation (**voir plan**)
- Signalisation mise en place par Acchini SNAA

ACCÈS MAINTENUS

- Cheminement piéton entre la **rue de la Résistance** et la **rue Gambetta**
- Ordures ménagères maintenues

WEEK-ENDS & JOURS FÉRIÉS

- Voie **rétablie** du vendredi soir au lundi matin
- **Accès riverains** et secours garanti
- Signalisation maintenue en place

CONSTAT D'HUISSIER — LUNDI 18 MAI À 14H00

État des lieux des **façades, murettes et ouvrages** réalisé avant le démarrage des travaux afin de protéger les riverains.

« Nous ferons de notre mieux pour éviter le maximum de gênes vis-à-vis des riverains, et libérerons les accès au fur et à mesure de l'avancement des travaux. »

— L. Bégue, SNAA Acchini

MAIRIE D'ASPET
14 rue de la République
31160 Aspet

CONTACT MAIRIE
mairie.aspet@mairie-asp31.fr

